

# Statusbericht IDMone

Sitzung BRZL AK MetaDir, Würzburg

Dr. Peter Rygus

18.02.2009



- **IDMone wurde als Projekt beendet**
  - **Übergang in den Regelbetrieb**
  - **Trennung von Kapazitäten für Entwicklung und Betrieb**
- **Funktionsumfang noch gering**
  - **Provisionierung der studentischen Prüfungsverwaltung (,Mein Campus‘)**
  - **Provisionierung der bestehenden RRZE Benutzerverwaltung**
    - **Ablösung der Importe aus HIS SOS**
    - **Lieferung der Mitarbeiterdaten aus DIAPERS**
    - **Übergabe der Daten aus WAID**
  - **User Self Service via WAID**
  - **Admin Service via WAID**
- **Noch kein vollständiger Datenbestand**
- **Handarbeit zur Zuordnung (,Branding‘) nötig**
  - **Soll durch WAID unterstützt werden**




- **Neuentwicklung des Web-Frontends (WAID) für den Self-Service**
  - Online (näheres dazu im zweiten Teil)
- **Audit lauscht mit**
  - **Auswertung etwas mühsam**
  - **Ungeahnte Datenflut**
  - **Noch Arbeit nötig**
  - **Umstellung auf Novell Identity Audit geplant**
- **Aufbau des Meta-Directory hat sich bewährt**
  - **Flexibel genug für neue Anforderungen**
- **Anbindung von Diapers derzeit ohne Trigger**
- **Lesende Anbindung von HIS SOS derzeit ohne Trigger**
- **Lesende Anbindung des Altsystems**
  - **Nur markierte Einträge werden berücksichtigt**



- **Zusammenführung verschiedener Einträge einer Person (Matching)**
  - Erste Erfahrungen führen zur Anpassung der Parameter
- **Zielsystemtreiber in Arbeit**
  - Anbindung ADS exemplarisch fertig
  - Anbindung NDS exemplarisch fertig
- **Teilnahme am Beta-Testprogramm von Novell IDM 3.6.1 und eDirectory 8.8 SP5**

# Status aktuell





- **„Phase der Konsolidierung“ bis Ende Februar**
  - **Systempflege etc.**
- **„Branding“ via WAID**
- **Aufbau der Gäste/Sonstigenverwaltung**
- **Anbindung von UnivIS**
- **Provisionierung von WLAN, VPN, SSO, ...**



Vielen Dank!

